

Принято на заседании
педагогического совета Школы №1
Протокол №1 от 29.08.2022

Утверждаю
Директор Школы №1
Е.М. Яцкевич
Приказ №33/34 от 01.09.2022

План-график подготовки к введению ФГОС СОО
на 2022/2023 учебный год

Цель: создание условий для введения и реализации ФГОС среднего общего образования с 01.09.2023

Задачи:

1. разработать локальные акты, обеспечивающие переход на ФГОС СОО;
2. разработать основную образовательную программу среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
3. организовать методическое сопровождение введения и реализации ФГОС СОО.

Направление	№	Содержание деятельности	Период	Ответственные	Продукты/ результаты	
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО	1.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	Постоянно	Директор, заместители директора	Банк нормативно- правовых документов	
	2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения ФГОС СОО	Постоянно	Директор, заместители директора		
	3.	Внесение изменений и дополнений в Устав ОО (при необходимости)	До 01.09.2023	Директор	Изменения и дополнения в Уставе	
	4.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО:			Директор, заместители директора	Приказы
			• О переходе ОО на обучение по ФГОС СОО;	Август 2023	Директор	Приказ
			• О разработке ООП СОО;	Октябрь 2022	Директор, заместители директора	Приказ ООП СОО
			• Об утверждении Плана-графика ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников;	Сентябрь 2022	Директор, заместители директора	Приказ. План-график
		• О внесении изменений в должностные инструкции	Ноябрь 2022	Директор.	Приказы	

	учителя, классного руководителя, заместителя директора по УВР, курирующих реализацию ФГОС СОО, педагога дополнительного образования, педагога-психолога;		Зам. директора	Должностные инструкции
	<ul style="list-style-type: none"> Разработка проектов Положений; 	Декабрь 2022	Директор. Зам. директора	Приказы. Проекты Положений
	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении состава рабочей группы по введению ФГОС СОО; 	Январь 2023	Директор. Зам. директора	Приказы
	<ul style="list-style-type: none"> Об утверждении Плана-графика подготовки к введению ФГОС СОО 	Июнь 2022	Директор. Зам. директора	Приказ. План-график
5	<p>Разработка на основе примерной ООП СОО основной образовательной программы СОО МАОУ Черновской СОШ. В структуру ООП СОО включены:</p> <ul style="list-style-type: none"> пояснительная записка; планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования; система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; программа воспитания и социализации; учебный план среднего общего образования; система условий реализации ООП СОО; рабочие программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана; программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемые участниками образовательного процесса; рабочие программы элективных курсов 	До 30.05.2023	Зам. директора по УВР	Приказ ООП СОО
6	Самоэкспертиза ООП СОО МАОУ Черновской СОШ	Июнь 2023	Зам. директора по УВР	Аудит ООП СОО
7	Принятие ООП СОО МАОУ Черновской СОШ на заседании педагогического совета	Август 2023	Директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении

					ООП СОО
	8	Внесение изменений в Программу развития ОО	До 01.04.2023	Директор	Приказ
	9	Разработка рабочих программ педагогов по предметам учебного плана на уровне СОО	До 01.09.2023	Директор. Руководители ШМО. Учителя-предметники	Рабочие программы педагогов. Приказ
	10	Разработка договоров по сотрудничеству между учреждениями дополнительного образования и школой в рамках реализации плана внеурочной деятельности	Январь-май 2023	Зам. директора по ВР	Договор
	11	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности	До 01.09.2023	Директор. Зам. директора по ВР. Учителя	Программы внеурочной деятельности Приказ
	12	Разработка учебного плана на 2023-2024 учебный год.	Июнь 2023	Директор. Зам. директора	Учебный план
	13	Утверждение перечня учебников СОО.	Июнь 2023	Директор. Зав.библиотекой	Приказ. Перечень
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО		Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС СОО	До 01.09.2023	Директор. Бухгалтер	Локальные акты
		Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО	Июнь 2023	Директор. Бухгалтер	
III. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО	1	Разработка, утверждение Плана-графика. Приказ «Об утверждении Плана-графика подготовки к введению ФГОС СОО»	Июнь 2022	Директор Зам. директора по УВР	План-график Приказ
	2	Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО.	Октябрь 2022	Директор Зам. директора по УВР	Приказ
	3	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	Постоянно	Администрация	Перечень документов, включенных в банк

4	Организация работы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования	До 30.05.2023	Директор Зам. директора по УВР	ООП СОО
5	Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС	До 31.12.2022	Директор Рабочая группа	Оценка условий с учетом требований ФГОС СОО
6	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	До 31.12.2022	Директор Рабочая группа	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	По плану	Директор. Зав.библиотекой	Наличие утвержденного списка учебников для реализации ФГОС СОО. Обеспечение ОО учебниками в соответствии с ФПУ
8	Проведение анкетирования (опроса) по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана	До 01.04.2023	Рабочая группа	Анкеты Аналитическая справка
9	Участие учителей 10-11 классов в муниципальных семинарах-консультациях по проблемам внедрения ФГОС СОО	Постоянно	Администрация	Заявка на участие в мероприятиях по повышению профессиональной компетенции педагогов
1	Диагностика образовательных потребностей и		Зам. директора по	Поэтапная

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО		профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО (разработка инструментария)	Декабрь 2022, 2023	УВР	подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО.
	2	Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения.	Постоянно	Директор. Зам. директора по УВР	Аналитическая справка
	3	Реализация программы повышения квалификации всех учителей старших классов по проблеме «Введение ФГОС СОО»	2022-2023	Директор. Зам. директора по УВР	Обучение на КПК
	4	Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме «Введение ФГОС СОО»	2022-2023	Директор. Зам. директора по УВР	Обучение на КПК
	5	Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС среднего общего образования	Постоянно	Зам. директора по УВР	Повышение квалификации педагогических работников
	6	Кадровое обеспечения введения ФГОС СОО, распределение нагрузки учителей на 2022/2023 учебный год.	Апрель-май 2023	Директор. Зам. директора по УВР	Предварительное распределение нагрузки
V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО	1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО	Постоянно	Администрация	Информационные материалы
	2	Размещение банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО на школьном сайте.	Постоянно	Директор. Зам. директора. Техн.специалист	Адрес страницы школьного сайта
	3	Информирование родителей и общественности о введении ФГОС СОО.	Постоянно	Администрация Рабочая группа Классные руководители	Знание родителями основных положений стандарта
	4	Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях	Постоянно	Администрация	Информация для родителей

	5	Размещение информации о ходе работ по обеспечению готовности к реализации ФГОС СОО на сайте школы	Постоянно	Администрация	Информация
	6	Включение в структуру отчета о самообследовании ОО раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС СОО	Февраль 2023	Администрация	Раздел отчета о самообследовании
VI. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО	1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	Сентябрь 2022	Зам. директора по УВР	План методической работы
	2	Разработка плана повышения квалификации учителей средней школы; организация и проведение семинаров	Сентябрь 2022	Зам. директора по УВР. Руководители ШМО	План курсовой подготовки План методической работы
	3	Изучение нормативных документов ФГОС СОО	Постоянно	Педагогический коллектив	План методической работы
	4	Изучение опыта учителей начальной и основной школы по вопросам реализации ООП НОО, ООП ООО	Постоянно	Зам. директора по УВР	План методической работы
	5	Обеспечение консультационной методической поддержки учителей средней школы по вопросам реализации ООП СОО	Постоянно	Зам. директора по УВР	План методической работы
	6	Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению введения ФГОС СОО	По отдельному плану	Педагог-психолог	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения
	7	Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения ФГОС СОО администрацией и педагогами уровня среднего образования	2022/2023	Администрация	Охват курсовой подготовкой 100%
	8	Разработка и апробирование модели урока на основе деятельностного метода в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Октябрь 2023 - апрель 2024	Зам. директора по УВР	Педмастерская
	9	Разработка, экспертиза, апробирование системы оценивания проектно-исследовательской компетентности обучающихся	Октябрь 2022 - март 2023	Зам. директора по УВР Рабочая группа	Пакет документов

	10	Формирование папки методических материалов по теме ФГОС СОО	Постоянно	Зам. директора по УВР	Папка методических материалов
	11	Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС СОО	Постоянно	Директор. Зам. директора по УВР	Контроль соответствия запланированному
VII. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО	1	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	До 01.12.2022	Директор Рабочая группа	Оценка школы с учетом требований ФГОС СОО
	2	Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса	До 01.12.2022	Администрация Зав. кабинетами	План оснащения кабинетов
	3	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС СОО.	Постоянно	Администрация	
	4	Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО.	Постоянно	Администрация	
	5	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС СОО.	Постоянно	Администрация	
	6	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС СОО.	До 01.09.2023	Администрация Зав.библиотекой	
	7	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	Администрация	
	8	Составление плана перспективного укрепления материально-технической базы ОО	Декабрь 2022	Администрация	Перспективный план